

এফডি-৬

বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুতরী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে।]

১. ক) এনজিও'র নাম : মহিদের যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি
খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং ৪৪৭ ও তারিখঃ ০৮-০৩-১৯৯১
গ) সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : সর্বশেষ নবায়ন ২৮-০২-২০২১ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ০৭-০৩-২০৩১
ঘ) ঠিকানা : গ্রামঃ মহিদের, ডাকঘরঃ জুম্মাহাট, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম।
ঙ) মোবাইল : ০১৭১৩-০৮২১৫১, ০১৭১৩-৭৭৩৮৯৮
চ) ইমেইল এ্যাড্রেস : ed.mjsks.kurigram@gmail.com
ছ) ওয়েব সাইট : www.mjsks.org
২. প্রকল্পের নাম : প্রোমোটিং ইনক্লুসিভ এন্ড ইকুইটেবল কোয়ালিটি এডুকেশন ইন টু রুরাল ডিসট্রিকস অফ বাংলাদেশ (PRIORITY) প্রজেক্ট।
৩. প্রকল্পের মেয়াদ :
ক. শুরু তারিখ : ০১/০৩/২০২৪ ইং
খ. সমাপ্তির তারিখ : ২৯/০২/২০২৮ ইং

৪. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা
রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
		আদিতমারী


পরিচালক
মহিদের যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি
জুম্মাহাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নামঃ

(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) :

অর্থের উৎসের বিবরণ	১ম বছর (মার্চ-২৪ ডিসেম্বর-২৪)		২য় বছর (জানুয়ারী-২৫ ডিসেম্বর-২৫)		৩য় বছর (জানুয়ারী-২৬ ডিসেম্বর-২৬)		৪র্থ বছর (জানুয়ারী-২৭ ডিসেম্বর-২৭)		৫ম বছর (জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী-২৮)		মোট (মার্চ-২৪ ফেব্রুয়ারী-২৮)	
	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত	অনুমোদিত	সংশোধিত
১. বিদেশ থেকে গ্রাণ্ড অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিণত)	১৫০২৬২৮৬	১৩৭০৮৩২৯	১৪৪৯২১৯২	১৪৪৯২১৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	-	১৩১৭৯৫৭	৫১৫০৬২৬২	৫১৫০৬২৬২
২. দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান												
৩. স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণসহ)												
মোট	১৫০২৬২৮৬	১৩৭০৮৩২৯	১৪৪৯২১৯২	১৪৪৯২১৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	১০৯৮৮৮৯২	-	১৩১৭৯৫৭	৫১৫০৬২৬২	৫১৫০৬২৬২

কথায় : পাঁচ কোটি পনের লক্ষ ছয় হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা মাত্র।

- (খ) ১. দাতা সংস্থার নাম : চাইল্ড এইড নেটওয়ার্ক
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : জার্মানী
৩. ফোন/মোবাইল/ ইমেইল নম্বর : ফোন নম্বরঃ +৪৯৬১৭৪২৫৯৭৯৩৯ , info@childaid.net
৪. ওয়েব সাইট : www.childaid.net
৫. মানিভারিং এবং সন্নিবেশ অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে
United Nations Security Councils
Resolution (UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার
সঙ্গে দাতা সংস্থার/ ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা?


পরিচালক
চাইল্ড এইড নেটওয়ার্ক
জার্মানী, উল্ট্রাম, ফ্রান্স

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে):

লালমনিরহাট জেলা উত্তর জনপদের একটি নদী বেষ্টিত এলাকা, অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলা পশ্চাৎপদ। প্রতি বৎসর আকস্মিক বন্যা ও নদী ভাঙ্গন অত্র এলাকার জনগোষ্ঠীর চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এলাকার বিরাট একটি অংশ চরাঞ্চল হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সেখানে পৌছানো খুবই কঠিন। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অনুন্নত অবকাঠামোর কারণে অনেক শিশুর বিদ্যালয়ে যেতে অসুবিধা হয়। নদীভাঙ্গনের কারণে চরাঞ্চল ও বাধ সংলগ্ন নীচু এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রায়শই স্থানান্তর করতে হয়, ফলে কোনো কোনো শিশুর বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশী হওয়ায় পায়ে হেটে বিদ্যালয়ে গমন করতে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় তারা অগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো বেশী। ফলে অনেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। চরাঞ্চল ও বাধ সংলগ্ন নীচু এলাকার অধিবাসীরা অতিদরিদ্র হওয়ায় তারা তাদের শিশুদের শ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে আয়ের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় কম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন কিছুসংখ্যক শিশু দারিদ্রতার কারণে বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়না। এর বেশির ভাগ শিশুই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আওতায় এবং তারা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। এসব এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোভিড-১৯ মহামারী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দারিদ্রতার মধ্যে বসবাসকারী পরিবারের পাশাপাশি সংখ্যালঘু শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়ার পথে সম্ভাব্য বিপদ হতে পারে ভেবে অনেক অভিভাবক বিশেষ করে তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠান না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৯৭.৯%।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা : চরাঞ্চল ও বাধ সংলগ্ন নীচু এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মানসম্মত পাঠদান করার সুযোগ আছে এবং বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষার সমতা (সাসটেইনেবল ডিভেলপমেন্ট গোল ৪) নিশ্চিত করনে প্রকল্পটি শিক্ষা কর্মসূচীর সম্পূরক হিসাবে অবদান রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা : শহর ও গ্রামীণ বাসিন্দাদের মধ্যে সাক্ষরতার হারে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ এর তথ্য অনুসারে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ছিল ৫৩.৭% (২০১১ সালের জাতীয় আদমশুমারীর উপর ভিত্তি করে), যেখানে গ্রামীণ এলাকার সাক্ষরতার হার ৫০.৬% এবং শহরাঞ্চলে এই হার ৬৫.৬%। এছাড়াও বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে লালমনিরহাট সদর এবং আদিতমারী উপজেলায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক সহ মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা :

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষার সমতা (সাসটেইনেবল ডিভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি ৪)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৭৫০০ শিশুকে ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত শিক্ষা পাবে।	৫১৫০৬২৬২	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক ও সহযোগী এনজিওগুলিতে শিক্ষামুখী শিক্ষাগত ধারার প্রসার লাভ করবে।	


প্রকল্প পরিচালক
গ্রামীণ উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচী
জামালপুর, উত্তরপুর, কুমিল্লা।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

- লালমালিগাছাট জেলার দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ৭৫০০ জন শিশু সমন্বিত ও মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত হবে এবং বাংলাদেশ মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক এবং ফরমাল প্রাথমিক শিক্ষা বেগবান হবে।
- প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর ৭৫০০ জন শিশু ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভ্যুত্তীর্ণকৃত এবং ন্যায্যসম্মত ও মানসম্মত শিক্ষা পাবে।
- সমন্বিত প্রাক-প্রাথমিকসহ ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথাযথতা ও সময়োপযোগীতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছর ভিত্তিক দেখাতে হবে) :

ক্রঃ নং	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম/সেবার বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)										অর্জনযোগ্যতা %	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)	
		১ম বছর		২য় বছর		৩য় বছর		৪র্থ বছর		৫ম বছর					
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক				
১	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন	৩০ টি	০	০	০	০	০	০	০	০	০		অতিদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের শিশু সময়িত ও মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত হবে		
২	বাই মায়ালি ইএসও রিফ্রেশার্স মিটিং	২	২৬৭৭৫	৬	৭৪৪০০	৬	৭৪৪০০	৬	৭৪৪০০	১	১০৪২৫		প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে জানাবেন এবং পরবর্তী প্লান করতে সহায়তা হবে		
৩	মায়ালি প্রজেক্ট টিম কো- অর্ডিনেশন এন্ড ম্যানাজমেন্ট মিটিং	০৮	১৪০০০	১২	১৭৫০০	১২	১৭৫০০	১২	১৭৫০০	০২	৩৫০০		প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে জানাবেন এবং পরবর্তী প্লান করতে সহায়তা হবে		
৪	প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেশন টু দ্য হেড টিচার অফ গভার্নমেন্ট স্কুল এন্ড গভার্নমেন্ট অফিসিয়াল	২	৭৭৯০০	০	০	০	০	০	০০	০	০		প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন		
৫	এক্সপোজার ভিজিট ফর ক্রোম লার্নিং ইন কার্টি	০০	০	১	৯৬৫০০	০	০	০০	০	০	০		শিক্ষার্থীরা সাইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন		

৬	ফার্মেশন মিটিং অফ ইভিসি	৩০	৪৫০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	অন্য প্রকল্পের ভাল কাজ এ প্রকল্পে বাস্তবায়ন করবেন		
৭	ওরিয়েন্টেশন অফ ইভিসি	৩০	৬০০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ইভিসি সদস্য তাদের দায়িত্ব পালন করবেন		
৮	ফার্মেশন মিটিং অফ ইউনিয়ন প্রাতিফরম	৮	১৬০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ইভিসি সদস্য তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা হবে		
৯	এন্থেল জয়েন্ট ডয়ার্কশপ ফর ইভিসি এন্ড এসএমসি মোম্বার	০	০	১০	২০৪০০০	১০	২০৪০০০	১০	২০৪০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	ইউনিয়ন পরিষদ এডুকেশন প্রাতিফরম সদস্য তাদের দায়িত্ব পালন করবেন		
১০	হাফ ইয়ারলী সার ডিসিট্রিকস লেভেল ইভিসি মিটিং	২	৫১৫০০	৪	১০৩০০০	৪	১০৩০০০	৪	১০৩০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে জানবেন এবং পরবর্তী প্লান করতে সহায়তা হবে		
১১	ইয়ারলী ডিসিট্রিকস লেভেল ইভিসি মিটিং	১	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	০	০	০	০	০	০	০	০	প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে জানবেন এবং পরবর্তী প্লান করতে সহায়তা হবে		
১২	ইয়ারলী ডায়ালগ ইউথ ইউনিয়ন প্রাতিফরম, এডুকেশন অধারিটি এন্ড গভার্নমেন্ট লোকাল লেভেল এডমিনিস্ট্রিটিভ	৮	২৪০০০০	৮	২৪০০০০	৮	২৪০০০০	৮	২৪০০০০	০	০	০	০	০	০	০	০	প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে জানবেন এবং পরবর্তী প্লান করতে সহায়তা হবে		
১৩	কোয়টারলী ইউনিয়ন পরিষদ এডুকেশন প্রাতিফরম মিটিং এন্ড ইউনিয়ন লেভেল	১৬	২৮৮০০০	২৪	৪৩২০০০	২৪	৪৩২০০০	২৪	৪৩২০০০	৮	৮	১৪৪০০						প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে জনগণ জানবেন		
১৪	নেটওয়ার্কিং মিটিং, প্রজেক্ট লিয়ারজেন মিটিং, প্রজেক্ট ভিজিট অর্গানাইজড বাই গভার্নমেন্ট অধারিটি	২	১০০০০	২	১০০০০	২	১০০০০	২	১০০০০	০	০	০						প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে জনগণ জানবেন		

৩৭	নীড রেজড ফেলোআপ সাপোর্ট	০	০	৩০০	১৫০০০০	৩০০	১৫০০০০	৩০০	১৫০০০০	০	০	শিক্ষার্থীরা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন		
৩৮	প্রভাট্টিন অফ আইসি ম্যাটারিয়াল এন্ড পব্লিশ অন হাই কোয়ালিটি এডুকেশন	০	০	৩০	২২৮০০০	৩০	১৭০০০০	০	০	০	০	প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ জানবেন		
মোট			৬৯৭৮৬২৫		৬৭২৪২০০		৩২২০৯০০		৩০৫০৯০০		৪২৬২৫			

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ৭৫০০ জন

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুণবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QAT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

গুণবাচক		সংখ্যা বাচক	সময়কাল
১। সুবিধা বর্ধিত ৭৫০০ শিশু ও ৩০টি প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে।		৭৫০০ জন	(মার্চ ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৮)
২। শিশু কেন্দ্রিক, শিশু বান্ধব পরিবেশ ও পারস্পরিক শিষণ পদ্ধতির মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ও রাতে পড়া শিষের হার কমিয়ে আনা নিশ্চিত হবে।		৭৫০০ জন	(মার্চ ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৮)
৩। সুশীল সমাজ ও এলাকার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ৭৫০০ জন শিক্ষার্থী এবং ৪০টি প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হবে।		৭৫০০ জন	(মার্চ ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৮)

* উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।

প্রকল্প পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জি.এম.ই.উ. প্রকল্প, জি.এম.ই.উ.

৭. জেলা ওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর প্রদান করতে হবে) :

লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)														মোট বরাদ্দ (টাকা)	
ক্রম নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা	কর্মকাণ্ড সমূহ	প্রকল্প সময়	১ম বছর		২য় বছর		৩য় বছর		৪র্থ বছর		৫ম বছর		
					বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক
১.	লালমনিরহাট সদর	১.	প্রাথমিক ভাবে ৩০ টি ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন, ৩০টি ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রি-প্রাইমারী বিদ্যালয় মেরামত, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রদান, প্রি-প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ইন্ট্রাকশন মাটিরয়ালস ও সহায়তা প্রদান।	মার্চ ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৮	৩৭৫০ জন	৬৮৫৪১৬৫	৩০০০ জন	৭২৪৬০৯৬	৩০০০ জন	৫৪৯৪৪৪৬	৩০০০ জন	৫৪৯৪৪৪৬	৩০০০ জন	৬৫৮৯৭৮	২৫৭৫৩৩৩১
		২.	আদিত্যারী	জানুয়ারী ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭	৩৭৫০ জন	৬৮৫৪১৬৪	৩০০০ জন	৭২৪৬০৯৬	৩০০০ জন	৫৪৯৪৪৪৬	৩০০০ জন	৫৪৯৪৪৪৬	৩০০০ জন	৬৫৮৯৭৮	২৫৭৫৩৩৩১
মোট						১৩৭০৮৩২৯		১৪৪৯২২৯২		১০৯৮৮৮৯২		১০৯৯৮৮৯২		১৩৭১৯৫৭	৫১৫০৬২৬২

পরিচালক
মহিগেজ বর্ষ সড়ক পরিবহন কর্তৃক
জানুয়ারী, ২০২৪

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন :

১. ফরমাল স্কুল নির্বাচন, সংস্কার, সেট-আপ ও ইকুইপ প্রি-স্কুল :

ফরমাল স্কুল ও শিক্ষার্থী নির্বাচন এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহের ঘর মেরামত, খেলার মাঠ উচু করণ, ফার্নিচার পরিবর্তন বা মেরামত, শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে। প্রি-ক্লাশ রুম তৈরী বা মেরামত সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

২. প্রশিক্ষণ প্রদান :

প্রকল্পটির সৃষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ সমূহ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী প্রদান করা হবে। এই সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ অনুকূল হবে, টিচিং এবং লার্নিং পদ্ধতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি শিশু বান্ধব শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৩. প্রি-স্কুলে নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনা :

প্রি-স্কুলগুলি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন ০৩ ঘণ্টা সময় ধরে পরিচালিত হবে। শিশুদের উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি ও খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট করে স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা মাঠ সংগঠকগণ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।

৪. ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৃজনশীল শিক্ষায় সহায়তাদান (খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালন) : নির্বাচিত সকল ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে বার্ষিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে এবং নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জিত হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; স্বাধীনতা দিবস; আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বিজয় দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় শিশু দিবস ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হবে, শিশু অধিকার, বহুত্ববাদ, ভাষা পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান-মনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিবছর একবার বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে শৈনিক ভিত্তিক লাইব্রেরী স্থাপন করা হবে।

৫. ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইএসও সাপোর্ট :

একজন শিক্ষা সহায়তা সংগঠক (ESO) দুটি ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রান্তিক পর্যায়ের পরিবার হতে শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা গ্রহণের অসুবিধা সমূহ দূর করবেন। তার অন্যান্য প্রধান দায়িত্ব হলোঃ যে সকল পরিবারের শিশুদের বারে পড়ার খুঁকি বেশি সে সকল পরিবারে নিয়মিত ভিজিট করা, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করা, অতিরিক্ত শিক্ষাক্রম আয়োজনে শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা দেওয়া, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি (EDC) গঠনে সহায়তা করা। পাশাপাশি সকল ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করবেন।

৬. শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা :

প্রকল্পের ২য় বর্ষে শিক্ষার উচ্চ গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্মী ও শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভান্স ট্রেনিং প্রদান করা হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের উপর ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এতে নির্বাচিত ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হতে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক অংশ নিবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর সহায়তায় ৪ দিনের একটি বিজ্ঞান উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে শিক্ষক ও প্রকল্পের কর্মসূচী সংগঠক অংশ নিবেন। কর্মশালার অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে। এছাড়াও উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা এই প্রতিপাদ্য ক্লাসে নিয়মিত অনুসরণ করা হবে। অধিকন্তু, শিক্ষা বিষয়ে চর্চিত ভালো অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময়ের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হবে।

৭. কমিউনিটি মবাইলাইজেশন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা :

প্রকল্প শুরুতেই প্রি-স্কুল উদ্বোধনকালে কমিউনিটি পর্যায়ে সভার আয়োজন করা হবে। এই সভায় এলাকার জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করবেন। সভায় কেন্দ্র স্থাপন, কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করা হবে যাতে কমিউনিটি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবে এবং অংশগ্রহণে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। শিক্ষার্থীদের মায়েদের অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতি ও মানোন্নয়নে মায়েরা সরাসরি অবদান রাখতে পারবেন। এছাড়াও প্রি-স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে মায়েদের সাথে শিক্ষকদের নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে।

৮. স্থল পর্যায়ে কমিটি গঠন :

প্রত্যেক ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী নিয়ম মেনে একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষার্থী পরিষদ গঠিত হবে। এই কমিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা, পানি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কাজ করবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবে। প্রতিটি ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। এর অতিরিক্ত একটি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হবে। উভয় কমিটির (EDC ও SMC) সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এক দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জ নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রতি বছর একবার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মিলিত হবেন।

৯. অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ্যাডভোকেসী প্রকল্পের আওতায় তিন স্তরে এ্যাডভোকেসীমূলক কাজ করা হবে। যথা ১. স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সহায়তা সংগঠক এবং শিক্ষা সংগঠকগণ। তারা EDC সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত পরামর্শ ও উপদেশ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। ২. ইউনিয়ন পরিষদের এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের মিটিং এ অংশগ্রহণ করবেন জেলা ব্যবস্থাপক এবং ৩. জাতীয় পর্যায়ের সভায় নেটজ এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকৃত ভালো বিষয়গুলি তুলে ধরবেন।

১০. শিক্ষা সফরঃ প্রকল্প কর্মীদের অধিকতর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশে উচ্চ গুণগত ও মান সম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে নেটজ বাংলাদেশ দেশে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ও ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে।

পরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণাঃ এ প্রকল্পের কাজ সমূহ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে থেকে পরিবীক্ষণ করা হবে। মনিটরিং বা পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচীর প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। যার মাধ্যমে কর্মীগণ কাজের গুণগত ও সংখ্যাগত মান বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। এ সব দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রতি মাসে ইউনিট পর্যায়ে ও এরিয়া পর্যায়ে সকল কর্মীদেরকে নিয়ে মাসিক মিটিং করা হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী - 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিনঃ প্রয়োজ্য নয়।

গ. সংলগ্নী - 'খ' -তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রয়োজ্য) দাখিল করতে হবেঃ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করা হলো।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী - 'গ' -তে প্রদান করুনঃ প্রয়োজ্য নয়

ঙ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী - 'ঘ' -তে প্রদান করুনঃ সংলগ্নী - 'ঘ' -তে প্রদান করা হলো।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকিয়া থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবেঃ যেহেতু এই প্রকল্পটি বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রম পরিচালিত হবে সেহেতু কার্যক্রম গুলো টিকেয়ে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কি না, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক) : লক্ষিত ফরমাল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের জন্য গ্রামীন জনগণ, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার অংশ হিসাবে Focused Group Discussion ব্যবহার করা হবে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্ম এলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছেঃ অন্যান্য এনজিও এর সাথে যাতে কোন ওভারলেপিং না হয় সে জন্য তাদের কাছ থেকে উপকারভোগীর তালিকা নিয়ে ক্রস চেক করা হবে এবং ঐ সংস্থার ব্যবস্থাপনার সাথে মিটিং এর মাধ্যমে চূড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচিত করা হবে।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কি না : না


পরিচালক
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব
জুমহুরি, উত্তর, ঢাকা

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি):

ক্র.নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮ নং ফরমে	হ্যাঁ	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৪.	প্রত্যেক কর্ম এলাকার বাজেট সহ কর্ম পরিকল্পনা	হ্যাঁ	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	হ্যাঁ	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	হ্যাঁ	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	হ্যাঁ	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি :

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেল নম্বরসহ :

মোঃ দুলাল মিয়া, মোবাইল : ০১৭২০৮৪৭৮৬৫, ইমেল : dulal.mjsks@gmail.com

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কি না। করে থাকলে তার প্রমানক :

তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত করা হলো।

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে :

ক. সংলগ্নী- 'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে : প্রযোজ্য নয়

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমানসহ) : প্রযোজ্য নয়

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়


পরিচালক
মহিলার যুব সমাজ কল্যাণ কমিটি
জামালপুর, উত্তর চব্বিশপাড়া

১১. বিজ্ঞপিত বাজেট বিবরণঃ

ক্র.নং	খাত	প্রকল্প বর্ষ-১ (মার্চ ২৪-ডিসেম্বর ২৪)			প্রকল্প বর্ষ-২ (জানুয়ারী ২৫-ডিসেম্বর ২৫)			প্রকল্প বর্ষ-৩ (জানুয়ারী ২৬-ডিসেম্বর ২৬)			প্রকল্প বর্ষ-৪ (জানুয়ারী ২৭-ডিসেম্বর ২৭)			প্রকল্প বর্ষ-৫ (জানুয়ারী ২৮-ফেব্রুয়ারী ২৮)			সর্বমোট
		পরিমাণ	একক মূল্য	মোট	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট	
১	বেতন ও ভাতা																
১.১	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন (দেশী)																
ক)	ডিসট্রিক্ট অর্গানাইজার-১ জন	১০	৭২৭৮৮	৭২৭৮৮১	১২	৮০৮৭৬	৯৭০৫০৮	১২	৮০৮৭৬	৯৭০৫০৮	১২	৮০৮৭৬	৯৭০৫০৮	২	৮০৮৭৬	১৬১৭৫১	৩৮০১১৫৬
খ)	ফাইন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার-১ জন	১০	৬৯২৬৩	৬৯২৬৩৪	১২	৬৭৩৯৬	৮০৮৭৬২	১২	৬৭৩৯৬	৮০৮৭৬২	১২	৬৭৩৯৬	৮০৮৭৬২	২	৬৭৩৯৬	১০৮৭৯২	৩১৬৭৬১২
গ)	এডুকেশন অর্গানাইজার -৩ জন	৩০	৩০৩২৮	৯০৯৮৪৬	৩৬	৩৩৬৬৮	১২১৩১২৮	৩৬	৩৩৬৬৮	১২১৩১২৮	৩৬	৩৩৬৬৮	১২১৩১২৮	৬	৩৩৬৬৮	২০১২১২৮	৮৪৮১২৬৮
ঘ)	এডুকেশন সাপোর্ট অর্গানাইজার-১৫ জন	৯০	১৭৮৯৭	১৬১০৭০৩	১০৮	১০৮২৩	২৪৯৬০৫৪	১০৮	১০৮২৩	২৪৯৬০৫৪	১০৮	১০৮২৩	২৪৯৬০৫৪	৩০	১০৮২৩	৩২৫৬৭৬	৯২৬৫৫৪০
ঙ)	প্রিন্সিপাল শিক্ষক ৯ জন	৫৪	৫৩২৪	২৮৭৪৬৯	১০৮	৫৩২৪	৫৭৪৬৮৮	১০৮	৫৩২৪	৫৭৪৬৮৮	১০৮	৫৩২৪	৫৭৪৬৮৮	১৮	৫৩২৪	৯৫৮২৩	২২৬০৮১০
জ)	অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট-১ জন	১০	১৭৫০০	১৭৫০০৪	১২	২০১৩৪	২৪১৬১২	১২	২০১৩৪	২৪১৬১২	১২	২০১৩৪	২৪১৬১২	০২	২০১৩৪	৪০২৬৯	৯২৬১৮০
১.২	প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারীদের বেতন (দেশী)																
ক)	প্রকল্প পরিচালক কর্মসূচী আর্থিক পরিচালক অর্থ ও হিসাব আর্থিক	১০	২৪৫০০	২৪৫০০০	১২	২৪৫০০	২৯৪০০০	১২	২৪৫০০	২৯৪০০০	১২	২৪৫০০	২৯৪০০০	০২	২৪৫০০	৪৯০০০	১১৭৬০০০
খ)	হিসাব আর্থিক	১০	১৬৯১৭	১৬৯১৭৭	১২	১৬৯১৭	২০৩০০০	১২	১৬৯১৭	২০৩০০০	১২	১৬৯১৭	২০৩০০০	০২	১৬৯১৭	৩৩৮৩৩	৮১২০০০০
	প্রাক মোট			৪৭১৭৭০৪			৬৭২১৯৯২			৬৭২১৯৯২			৬৭২১৯৯২			১১২০৩৩২	২৬০০৪০১২
২	সরবরাহ ও সেবা																
২.১	দৈনিক ভাতা অভ্যাজীনা																

	ট্রান্সপোর্ট এন্ড লোকাল কনভেন্স (ট্রাভেল, এক্সকোর্ডেশন, ফুড, এলাউন্স, কারিঙ)	১০	১৩৬০০	১৩৬০০০	১২	১৭৫০০	২১০০০০	১২	১৭৫০০	২১০০০০	১২	১৭৫০০	২১০০০০	০২	১৩৬০০	৩৪০০০	৮০০০০০
২২	অফিস এক্সকোর্ডেশন																
ক)	অফিস ভাড়া	১০	২৫০০০	২৫০০০০	১২	২৫০০০	৩০০০০০	১২	২৫০০০	৩০০০০০	১২	২৫০০০	৩০০০০০	০২	২৫০০০	৫০০০০	১২০০০০০
২৩	পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও রিপায়ার স্টেশন																
ক)	ফুয়েল এন্ড স্টেশন	১০	১০০০০	১০০০০০	১২	২০০০০	২৪০০০০	১২	২০০০০	২৪০০০০	১২	২০০০০	২৪০০০০	২	১০০০০	২০০০০	৮৪০০০০
২৪	স্টোর ও বিজ্ঞাপন																
২৫	অফিস সাপ্লাই ও অন্যান্য খরচ																
ক)	অফিস টেনশনারি, ইউটিলিটি, ফ্যাক্টরি, ইলেক্ট্রিক, রিপায়ার, কন্সট্রাকশন এন্ড অন্যান্য	১০	১৫০০০	১৫০০০০	১২	১৫০০০	১৮০০০০	১২	১৫০০০	১৮০০০০	১২	১৫০০০	১৮০০০০	২	১৫০০০	৩০০০০	৭২০০০০
গ)	কমিউনিকেশন (টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ইমেইল, পোস্ট এন্ড কুড়িয়ার)	১০	৮০০০	৮০০০০	১২	৮০০০	৯৬০০০	১২	৮০০০	৯৬০০০	১২	৮০০০	৯৬০০০	২	৮০০০	১৬০০০	৩৮৪০০০
ঘ)	স্টক রিকন্সট্রাকশন	২	২০০০০	৪০০০০	১	১০০০০	১০০০০	১	১০০০০	১০০০০	১	১০০০০	১০০০০	০	০	০	৭০০০০
ঙ)	বীমা / ব্যাক চার্জ	১	৫০০০	৫০০০	২	৫০০০	১০০০০	২	৫০০০	১০০০০	২	৫০০০	১০০০০	১	৫০০০	৫০০০	৪০০০০
২৬	গ্রাক মোট			৭৬১০০০			১০৪৬০০০			১০৪৬০০০			১০৪৬০০০			১৫৫০০০	৪০৫৪০০০
২৭	অন্যান্য কর																
ক)	ট্যাক্স																
	গ্রাক মোট																

৩ মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স													
ক)	বাই মাসুলি ইউএসড রিফ্রেশার্স মিটিং	২	১৩৩৮৭	২৬৭৭৫	৬	১২৪০০	৭৪৪০০	৬	১২৪০০	৭৪৪০০	৬	১২৪০০	৭৪৪০০
খ)	মাসুলি প্রজেক্ট টিমা কেন-আর্ভিনেলন এড ম্যানোজারমেন্ট মিটিং	০৮	১৭৫০	১৪০০০	১২	১৪৫৮	১৭৫০০	১২	১৪৫৮	১৭৫০০	১২	১৪৫৮	১৭৫০০
গ)	প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেশন টু দা হেড টিচার অফ গভার্নমেন্ট স্কুল এড গভার্নমেন্ট অফিসিয়াল	২	৩৮৯৫০	৭৭৯০০									৭৭৯০০
ঘ)	এক্সপোজার ডিজিট ফর ক্রেস লার্নিং ইন কাকি				১	৯৬৫০০	৯৬৫০০						৯৬৫০০
ঙ)	ফরমেশন মিটিং অফ ইভিনি	৩০	১৫০০	৪৫০০০									৪৫০০০
চ)	ওরিয়েন্টেশন অফ ইভিনি	৩০	২০০০	৬০০০০									৬০০০০
ছ)	ফরমেশন মিটিং অফ ইভিনিয়ন পাটফরম	৮	২০০০	১৬০০০									১৬০০০
জ)	এনফেল জয়েন্ট ওয়ার্কশপ ফর ইভিনি এড এসএমসি মেম্বর				১০	২০৪০০	২০৪০০০	১০	২০৪০০	২০৪০০০	১০	২০৪০০	২০৪০০০
ঝ)	হাফ ইয়ারলী সার ডিসট্রিক্ট লোভেল ইভিনি মিটিং	২	২৫৭৫০	৫১৫০০	৪	২৫৭৫০	১০৩০০০	৪	২৫৭৫০	১০৩০০০	৪	২৫৭৫০	১০৩০০০
ঞ)	ইয়ারলী ডিসট্রিক্ট লোভেল ইভিনি মিটিং	১	৩৮৭৫০	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	৩৮৭৫০	১	৩৮৭৫০	৩৮৭৫০
ট)	ইয়ারলী ডায়ালগ ইউথ ইভিনিয়ন পাটফরম, এডুকেশন অথরিটি এড গভার্নমেন্ট লোকাল লোভেল এডমিনিস্ট্রিটিভ	৮	৩০০০০	২৪০০০০	৮	৩০০০০	২৪০০০০	৮	৩০০০০	২৪০০০০	৮	৩০০০০	২৪০০০০

ଅନୁକ୍ରମ ୨୯ ଓ ୩୦

SECRET

গ) টিগারস্	ট্রিনিদে ফর টিগার, ইং এন্ড ইএসডে অন স্পোর্টস এন্ড ক্রীড়া-কারিকুলাৰ এ্যাকাডেমি				৩	১১৯৮৩৩	৩৫৯৫০০													৩৫৯৫০০
ঘ) ট্রিনিদে ফর টিগারস্	এন্ড ইং অন নাচাৰাল সাইন্স এন্ড এ্যাকাডেমি				২	৩৮৫০০	৭৭০০০													৭৭০০০
এ) গভাৰ্ণমেণ্ট টিগারস্	অন ইন্টাৰেক্টিভ টিচিং এন্ড লার্নিং মেথলোজি				৪	৩৭৩০০	১৪৯২০০													১৪৯২০০
ট) ট্রিনিদে অন জেভাৰ	এন্ড চাইল্ড এন্টিকশন ফর ষ্টাফ	২	৮৭৬৫০	১৭৫০০০																১৭৫০০০
ঠ) ট্রিনিদে অন পেশাল	নীড অফ চিলড্ৰেন ক্যাপাৰিটি	২	১০১৭৫০	২০৩৫০০																২০৩৫০০
ড) ডেভেলপমেণ্ট ট্রিনিদে ফর ইভিনি	মেথল	৪	৯২৪০০	৩৬৬৬০০																৩৬৬৬০০
৪	গ্রাক স্টোট			১০২৮১০০			১৪৫৪০০				২২৫২০০									১৪৩০০
৩০টি	আনুষ্ঠানিকবিদ্যালয়, সংস্কার (ফ্রাশ কয়, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, দরজা, জানালা, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা, ক্লশ কয় সাজানো, খেলার মাঠ মেলায়ত ইত্যাদি	১৫	৬০০০০	৯০০০০০	১৫	৬০০০০	৯০০০০০													১৫০০০০০
খ) গ্রাক বিদ্যালয়	অতিষ্ঠার বরত এবং	৩০	৯৫৫০০	২৮৬৫০০০	১৫	১০০০০	১৫০০০০	১৫	১০০০০	১৫০০০০	১৫	২২০০০	৩৩০০০০							৩৪৯৫০০০

५२ क०१८२ अ० ७७७

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	প্রকল্প বর্ষ-৪	প্রকল্প বর্ষ-৫	মোট
১	পরিচালক অর্থ ও হিসাব আংশিক	৪৮	১৬৯১৭	১৬৯১৬৭	২০৩০০০	২০৩০০০	২০৩০০০	৩৩৮৩৩	৮১২০০০
২	ফাইন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার ১ জন	৪৮	৬৫৯৯২	৫৯২৬৩৪	৮০৮৭৫২	৮০৮৭৫২	৮০৮৭৫২	১৩৪৭৯২	৩১৬৭৬১২
৩	অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট ১জন	৪৮	১৯২৯৫	১৭৫০০৪	২৪১৬১২	২৪১৬১২	২৪১৬১২	৪০২৬৯	৯২৬১৮০
৪	অফিস ভাড়া	৪৮	২৫০০০	২৫০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	৫০০০০	১২০০০০০
৫	অফিস স্টেশনারি, ইউটিলিটি, ফটোকপি, প্রিন্টিং, রিপিয়ার, কর্মী নিয়োগ এন্ড আদারস	৪৮	১৫০০০	১৫০০০০	১৮০০০০	১৮০০০০	১৮০০০০	৩০০০০	৭২০০০০
৬	কমিউনিকেশন (টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ইমেইল, পোস্ট এন্ড কুড়িয়ার)	৪৮	৮০০০	৮০০০০	৯৬০০০	৯৬০০০	৯৬০০০	১৬০০০	৩৮৪০০০
৭	স্টাফ রিকিউটমেন্ট	৫	১৪০০০	৪০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০	০	৭০০০০
৮	বীমা / ব্যাংক চার্জস	৮	৫০০০	৫০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০	৪০০০০
৯	অফিস সরঞ্জাম	১	১৮৩০০০	১৮৩০০০					১৮৩০০০
১০	যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম	১	৩৮৮০০০	৩৮৮০০০					৩৮৮০০০
১১	মোটর সাইকেল	৪	১৩০০০০	৫২০০০০					৫২০০০০
১২	বাই সাইকেল	১৬	১০০০০	১৬০০০০					১৬০০০০
	সর্ব মোট			২৭১২৮০৫	১৮৪৯৩৬৪	১৮৪৯৩৬৪	১৮৪৯৩৬৪	৩০৯৮৯৪	৮৫৭০৭৯১

১৩. প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত :

প্রকল্প ব্যয় : ৪,২৯,৩৫,৪৭১ টাকা ৮৩%
প্রশাসনিক ব্যয় : ৮৫,৭০,৭৯১ টাকা ১৭%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি সরাসরি সহায়তা করবে। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা করা হবে। ফলে পরিবেশের বাস্তবস্থান ঠিক থাকবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমে আসবে।

নাম : মোঃ দুলাল মিয়া

নাম : শ্যামল চন্দ্র সরকার


(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার)
মোঃ দুলাল মিয়া

ঠিকানা : মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি,
জুম্মাহাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
তারিখ : ০৪/১১/২০২৪ ইং


(সংস্থার প্রধান নির্বাহীর)
শ্যামল চন্দ্র সরকার

ঠিকানা : মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি,
জুম্মাহাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
তারিখ : ০৪/১১/২০২৪ ইং

পরিচালক
মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি
জুম্মাহাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।